ROADMAP DE RÉALISATION

Site portfolio professionnel avec espace d’administration

FORTICO MADAGASCAR

Ingénierie électronique embarquée & automatismes

Durée prévisionnelle	6 semaines
Stack retenue	React.js + Django + Django REST Framework + PostgreSQL
Version	1.0 — 19 octobre 2026
Type de projet	Site vitrine responsive et administration sécurisée

1. Présentation du projet

FORTICO souhaite un site web professionnel présentant l'entreprise, ses expertises, ses réalisations, ses certificats/références et ses actualités. L'équipe doit pouvoir gérer les contenus depuis un espace d'administration sécurisé, sans modifier le code source.

Objectifs principaux

• Présenter clairement l'entreprise, ses services et ses projets.

• Publier des références et certificats uniquement après validation des autorisations.

• Publier des actualités et contenus techniques.

• Recevoir et gérer les demandes de contact.

• Garantir une expérience responsive, accessible et rapide.

2. Périmètre fonctionnel

Site public

• Accueil, Nos expertises, Réalisations, Certificats/Références, Actualités/Publications, À propos et Contact.

• Fiches détaillées des projets et publications, avec images et documents lorsque disponibles.

• Formulaire de contact, navigation responsive, SEO de base et pages d'erreur.

Administration

• Connexion sécurisée et tableau de bord.

• Gestion des réalisations : ajout, modification, publication, dépublication, archivage/suppression.

• Gestion des certificats : fichiers PDF/images, visibilité et contrôle de publication.

• Gestion des actualités, expertises, coordonnées et demandes de contact.

• Sauvegarde/export des contenus et procédure de restauration documentées.

Évolutions à planifier séparément si elles ne sont pas validées pour la V1

Multilingue complet, statistiques avancées, rôles détaillés, recherche interne et programmation avancée des publications.

3. Architecture technique proposée

• React.js : interface du site public et de l'administration.

• Django : logique métier, modèles, validation et contrôle des accès.

• Django REST Framework : API permettant à React de communiquer avec Django.

• PostgreSQL : stockage des utilisateurs et contenus.

4. Planning général — six semaines

Semaine	Phase	Travaux clés	Livrable
1	Cadrage et conception	Périmètre, architecture, choix technique, dépôt Git, collecte des contenus et clarification hébergement.	Note technique et planning validés.
2	Interface publique	Maquette, navigation, pages principales et responsive.	Première version visuelle.
3	Backend et accès	Base de données, API, authentification et tableau de bord initial.	Connexion et dashboard de base.
4	Modules de contenu	Réalisations, certificats, actualités, expertises et contacts.	Modules de gestion testables.
5	Intégration et tests	Connexion public/API, SEO, sécurité, formulaires et tests.	Version de recette.
6	Déploiement et transfert	Corrections, production, sauvegardes, documentation et formation.	Site en ligne et transfert.

5. Détail des travaux par semaine

SEMAINE 1 — Cadrage, conception et préparation

Objectif : confirmer les besoins et préparer un socle technique maintenable.

• Relire le cahier des charges et confirmer les pages, modules et critères de validation.

• Documenter l’architecture React, Django REST Framework, PostgreSQL et la stratégie de déploiement.

• Définir les modèles de données : comptes, expertises, réalisations, certificats, actualités et contacts.

• Créer le dépôt Git contrôlé par FORTICO, organiser le projet et rédiger le README.

• Confirmer domaine, hébergement, adresse de réception des e-mails, administrateurs et budget des services.

• Demander les textes, coordonnées, images, réalisations et documents autorisés.

Livrables : note de conception technique, dépôt initialisé, arborescence, liste des contenus manquants et planning confirmé.

SEMAINE 2 — Interface publique React

• Intégrer le logo et la palette bleu marine, turquoise/vert canard et blanc.

• Développer l’en-tête, le menu, la bannière, les cartes d’expertise, les réalisations mises en avant et le pied de page.

• Créer les pages publiques prévues dans le cahier des charges.

• Adapter l’interface aux ordinateurs, tablettes et smartphones.

• Prévoir les états vides et des visuels de remplacement si des contenus sont absents.

• Vérifier la navigation, les boutons, la lisibilité et la cohérence avec la maquette.

Livrables : première version visuelle responsive ; démonstration et liste d’ajustements à valider par FORTICO.

SEMAINE 3 — Backend Django, API et authentification

• Configurer Django, Django REST Framework, PostgreSQL et les variables d’environnement.

• Créer les modèles, migrations et endpoints API pour les contenus prioritaires.

• Mettre en place l’authentification, la déconnexion, les permissions et la validation côté serveur.

• Protéger les routes privées et les opérations sensibles ; ne jamais exposer de secrets dans le frontend.

• Créer le tableau de bord administrateur initial et les opérations de base.

Livrables : base de données, API de base, accès administrateur et tableau de bord initial fonctionnels.

SEMAINE 4 — Modules d’administration

• Réalisations : titre, descriptions, catégorie, période/statut, images, galerie, pièces jointes et état brouillon/publié/archivé.

• Certificats/références : titre, type, date, fichier PDF/image, visibilité et modification/remplacement. Les documents clients ne sont publiés qu’après autorisation.

• Actualités : titre, résumé, contenu, image de couverture, catégorie et état de publication.

• Expertises et informations : descriptions de services, coordonnées, liens et pied de page.

• Contacts : réception, consultation, suivi et suppression des demandes.

• Valider les types et tailles de fichiers ; afficher des messages d’erreur explicites.

Livrables : modules d’administration testables et démonstration de création/publication de contenus.

SEMAINE 5 — Intégration, SEO, sécurité et tests

• Connecter les pages publiques aux API et n’afficher que les contenus publiés.

• Finaliser le formulaire de contact, la validation, l’anti-spam et la notification e-mail si le service est configuré.

• Ajouter titres, méta-descriptions, URL lisibles, balises de partage et sitemap selon la stratégie de rendu retenue.

• Compresser et dimensionner les images ; activer le chargement différé lorsque pertinent.

• Créer les pages 404 et erreurs serveur sans exposer les détails techniques.

• Tester authentification, permissions, fichiers, liens, formulaires, états vides, erreurs API et affichages mobiles.

• Corriger les anomalies et consigner les résultats de recette.

Livrables : version complète en environnement de test, liste des anomalies et résultats de recette.

SEMAINE 6 — Mise en production et livraison

• Corriger les anomalies prioritaires et confirmer les contenus finaux.

• Configurer le domaine, l’hébergement, HTTPS, la base de données, le stockage et l’envoi des e-mails.

• Créer/remettre le compte administrateur principal et vérifier les permissions.

• Mettre en place la sauvegarde de la base et des fichiers ; documenter et tester la restauration et l’export prévus.

• Déployer le site et vérifier les pages, formulaires, fichiers et affichages mobiles en production.

• Transférer le code source et l’accès au dépôt Git appartenant à FORTICO.

• Remettre le guide d’administration, la liste des services/coûts récurrents et les dates de renouvellement.

• Former un représentant à l’ajout d’une réalisation, d’un certificat et d’une actualité.

Livrables : site en ligne, accès, code source, documentation, procédure de sauvegarde/restauration et séance de prise en main.

6. Exigences techniques et contrôles

Exigence	Mesure prévue	Contrôle
Stack documentée	Documenter React, Django, DRF, PostgreSQL, hébergement, stockage et e-mail.	Validation semaine 1.
Architecture maintenable / Git	Modules organisés, README, variables d'environnement, dépôt contrôlé par FORTICO.	Structure et accès vérifiés.
Performance	Images optimisées, chargement différé pertinent, ressources et requêtes maîtrisées.	Contrôle des pages clés et Lighthouse si disponible.
SEO	Titres, descriptions, URL lisibles, sitemap et balises de partage ; stratégie de rendu React définie.	Vérification en semaine 5.
Erreurs et liens	Pages 404/erreur serveur, liens testés, messages sans fuite d'informations.	Tests de navigation et d'erreurs.
Comptes sous contrôle de FORTICO	Domaine, hébergement, dépôt, e-mail et accès de production contrôlés par l'entreprise.	Accès confirmés avant production.
Sauvegarde et export	Sauvegarder base et fichiers ; documenter export et restauration.	Test avant livraison.
Contenus absents	États vides, champs facultatifs, images de remplacement, brouillons privés.	Tests avec contenus incomplets.

7. Éléments attendus de FORTICO

- Logo officiel et éléments d'identité visuelle.
- Textes de présentation et descriptions des expertises.
- Coordonnées professionnelles validées.
- Photos et informations des réalisations autorisées.
- Certificats et références avec autorisation de publication.
- Premières actualités/publications, si disponibles.
- Nom de domaine, hébergement existant et accès nécessaires, ou validation du budget et des fournisseurs.
- Adresse e-mail de réception des demandes et liste des administrateurs.

Les contenus non reçus à temps peuvent retarder la livraison. Aucun client, certificat, résultat ou témoignage ne doit être inventé. Les documents confidentiels doivent rester privés jusqu'à autorisation.

8. Suivi, validation et gestion des changements

- Un point d'avancement est organisé en fin de semaine avec démonstration du livrable.
- Le client transmet ses retours consolidés dans le délai convenu, recommandé : deux jours ouvrés.
- Les corrections conformes au cahier des charges sont prioritaires.
- Toute nouvelle fonctionnalité doit être évaluée et approuvée avant d'être ajoutée au périmètre.
- Le calendrier dépend de la disponibilité des contenus, des accès techniques et des validations client.

9. Critères de validation finale

- Le site s’affiche correctement sur ordinateur, tablette et téléphone.
- Le menu, les boutons, les liens et les pages principales fonctionnent.
- Un administrateur peut créer, modifier, publier, dépublier et supprimer une réalisation.
- Un administrateur peut téléverser et gérer un certificat PDF ou image, avec contrôle de visibilité.
- Un administrateur peut créer, modifier et publier une actualité avec image.
- Les contenus publiés apparaissent sur le site public et les brouillons restent privés.
- Le formulaire de contact fonctionne et la notification est vérifiée si l’e-mail est configuré.
- Les accès privés et les téléversements sont contrôlés côté serveur.
- Les pages d’erreur, liens, images et téléchargements ont été testés.
- FORTICO reçoit les accès, le code source, la documentation et la procédure de sauvegarde.

10. Livrables finaux

- Site web fonctionnel et responsive déployé sur le domaine convenu.
- Espace d’administration et modules de gestion convenus.
- Code source complet et accès au dépôt Git contrôlé par FORTICO.
- Compte administrateur principal et procédure de récupération.
- Guide d’utilisation et documentation de sauvegarde/restauration.
- Liste des services utilisés, coûts récurrents éventuels et renouvellements.
- Session de prise en main et sauvegarde initiale.

11. Points à confirmer avant le démarrage

- Validation finale de la stack React + Django REST Framework + PostgreSQL (ou autre base approuvée).
- Stratégie de rendu et de référencement des pages React.
- Nom de domaine, hébergement, stockage de fichiers et budget annuel.
- Adresse e-mail de réception, méthode d’envoi et configuration des notifications.
- Liste des comptes administrateurs et règles de validation avant publication.
- Contenus disponibles pour la première mise en ligne.
- Date de démarrage, délai de validation client, maintenance et modalités de correction.

Conclusion

Cette roadmap constitue une base de planification sur six semaines. Le calendrier définitif sera confirmé après validation des choix techniques, du périmètre de la première version, des accès et des contenus disponibles. Toute modification majeure pourra entraîner un ajustement du délai.